



МАГІЛЁЎСКИ АБЛАСНЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ХОЦІМСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

31.01.2020 № 2-5

г.п. Хоцімск

г.п.Хотимск

Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилого фонда на 2020 год

На основании статьи 98 Жилищного кодекса Республики Беларусь, Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 324, постановления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 9 декабря 2016 г. № 33 «Об установлении форм перспективной программы и текущего графика капитального ремонта жилищного фонда», решения Хотимского районного Совета депутатов от 27 декабря 2019 г. № 24-2 «О районном бюджете на 2020 год», материалов, предоставленных Хотимским унитарным коммунальным предприятием «Жилкомхоз», Хотимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилого фонда на 2020 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома Костенко И.В.

Первый заместитель председателя
Хотимского районного исполнительного
комитета- начальник управления по
сельскому хозяйству и продовольствию

Д.В.Хайновский

Управляющий делами
Хотимского районного
исполнительного комитета



Н.П.Хололова

УТВЕРЖДЕНО

Решением Хотимского
районного исполнительного комитета
« 31 » января 2020 г.
№ 2-5

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
управления ЖКХ
Могилевской облисполкома
И.В. Курашова
« » январь 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Хотимского районного
исполнительного комитета
И.В. Костенко
« » январь 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела
Хотимского районного
исполнительного комитета
Ж.М. Великова
« » январь 2020 г.


ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилого фонда на 2020 г. г.п.Хотимска и Хотимского района

№п/п	Адрес объекта	Общая площадь квартир жилого дома подлежащего капит. рем.	Ввод площади в текущем году кв.м..	Сроки проведен. капитального ремонта		Стоимость проведен капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020г.	План финансирования 2020 год, руб.				
				начало, месяц	окончание, месяц	сметная	Договорная		всего	в том числе			
										кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	стоимость работ на 2020г.		
											бюджет.	средства от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объекты с вводом площади в текущем году													
1	«Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Садовая в г.п. Хотимск»	3001	3001	08.2020	10.2020	215800,0	193879,0	-	193879,0	-	130165,0	63714,0	
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск»	1049	1049	06.2020	08.2020	148850,0	135453,0	-	135453,0	-	100000,0	35453,0	
Итого по разделу		4050	4050			364650,0	329332,0	-	329332,0	-	230165,0	99167,0	
Разработка проектной документации													
1	«Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Садовая в г.п. Хотимск»	3001	-	03.2020	06.2020	-	-	-	15320,0	-	-	15320,0	
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск»	1049	-	01.2020	04.2020	-	-	-	12 820,0	-	-	12 820,0	

	«Капитальный ремонт общежития №16 по ул. Чапаева в г.п. Хотимск»	1271	-	01.2020	03.2020	-	-	-	15533,0	-	-	15533,0
4	«Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Калинина в г.п. Хотимск»	942	-	01.2020	04.2020	-	-	-	11513,0	-	-	11513,0
	Итого по разделу	4050	-	-	-	-	-	-	55186,0	-	-	55186,0
Затраты заказчика												
1	«Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Садовая в г.п. Хотимск»	3001							2719,85	-	-	2719,85
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск»	1049							1980,0	-	-	1980,0
	Итого по разделу	-	-	-	-	-	-	-	4699,85		230165,0	4699,85
	Всего								395513,85			159052,85
	В т.ч. переходящий остаток 2019 г.	рублей										24580,85

Начальник отдела ЖКХ
Хотимского РИК



Л.В. Журова


И.о. директора Хотимского
УКП «Жилкомхоз»



Н.И. Савченко

№п/п	Адрес объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 м. кв.	Виды ремонтно – строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц	окончание, месяц			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт жилого дома № 59 по ул. Садовая в г.п. Хотимск»	3,0 мес.	08.2020	10.2020	64,6	Ремонт плоской крыши с заменой кровельного покрытия и утеплителя, ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционный шахт, устройство отмостки, замена окон на лестничных клетках на окна ПВХ, ремонт входных групп, окраска фасада (с ремонтом межпанельных швов)	Выбрана, на основании проведенных подрядных торгов
2	«Капитальный ремонт жилого дома № 52 по ул. Ленинской в г.п. Хотимск»	3,0 мес.	06.2020	08.2020	129,1	Ремонт балконов и лоджий замена внутренних сетей холодного водоснабжения и канализации (магистральных трубопроводов и стояков систем холодного водоснабжения и канализации), замена деревянных оконных блоков на лестничных клетках на окна из ПВХ – профиля, ремонт входных групп, устройство системы уравнивания потенциалов, устройство отмостки, устройство молниезащиты, ремонт плоской крыши с заменой кровельного покрытия и утеплителя, ремонт парапетов, выходов на кровлю, вентиляционный шахт	Выбрана, на основании проведенных подрядных торгов

Начальник отдела ЖКХ
Хотимского РИК



Л.В. Журова

И.о. директора Хотимского
УКП «Жилкомхоз»



Н.И. Савченко